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ZASTUPITELSTVA obce Méhany
C.2/09

DNE 25.5.2009 v 20.00 hod.

Pfitomni: sotlovs, Dousa, Houska, Sudik, Rihové, Pisveic,
Cermak

Program 1. Prodej pozemku panu Mafatovi
2. Seznameni se zavérenym uétem a uzavérkou za rok 2008
3. Schvaleni ptedavaciho protokolu stavby véetné dodatki.
4. Opétovné schvaleni rozpo&tového opatteni ¢.3.
5. Seznameni se Zpravou o vysledku pfezkoumani hospodateni.
6. Seznameni s Protokolem ¢&. 274/09 o kontrole OSSZ
7. Seznameni s dopisem od ministra financi Ing. Miroslava Kalouska.

Odsouhlaseni programu:
Hlasovéni — Schvaleno jednomysIné

1,Navrh
Zastupitelstvo souhlasi s prodejem pozemku ¢. 886/43 o vyméfe S0m2.

Hlasovani — Schvaleno jednomysing
Usneseni

Zastupitelstvo se usneslo na prodeji pozemku ¢&. 886/43 o vyméfe 50m2 panu Mafatovi.

2,Navrh

Zastupitelstvo se usneslo schvalit uzavérku a zavére¢ny ucet za rok 2008
Hlasovani — Schvaleno jednomysiné

Usneseni

Zastupitelstvo se usneslo schvalit uzavérku a zavére¢ny udet za rok 2008

F
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Zastupitelstvo se usneslo na odsouhlaseni ptedavactho protokolu stavby véetné dodatki.
Hlasovani — Schvéleno Cermék, Sotlova, Sudik, Rihové, Nesouhlasi Houska, Dousa, Zdrzel
hlasovani Pigvejc

Usnesent

Zastupitelstvo se usneslo na odsouhlaseni predavaciho protokolu stavby véetng dodatk.

4. Navrh

Zastupitelstvo se usneslo na op&tovném odsouhlaseni rozpotového opatieni ¢.3, které nebylo
priikazné doloZeno v usneseni zapisu ze dne 29,12,2008.

Hlasovani — Schvaleno Cermak, Sotlova, f{jhové, Dousa, Sudik, Houska, Zdrzel hlasovani
Pisvejc

Usneseni

Zastupitelstvo se usneslo na op&tovném odsouhlaseni rozpoctového opatieni ¢.3, které nebylo
prikazné doloZeno v usneseni zapisu ze dne 29,12,2008.

5. Navrh

Zastupitelstvo se usneslo na schvéleni Zpravy o vysledku pfezkoumani hospodateni

s vyhradou-v usneseni ze zasedani obecniho zastupitelstva obce ze dne 29.12.2008 neni
priikazné doloZeno schvaleni projednaného rozpogtového opatieni &.3/2008.

Hlasovani — Schvéleno jednomysing

Usneseni

Zastupitelstvo se usneslo na schvaleni Zpravy o vysledku pfezkouméni hospodateni
s vyhradou-v usneseni ze zasedani obecniho zastupitelstva obce ze dne 29.12.2008 neni
priikazné doloZeno schvaleni projednaného rozpod&tového opatieni €.3/2008.

6. Navth

Zastupitelstvo vzalo na védomi Protokol €. 274/09 o kontrole OSSZ
Hlasovéni — Schvéleno jednomysIng

Usnesen{
Zastupitelstvo vzalo na védomi Protokol &. 274/09 o kontrole OSSZ

7. Navrth

Zastupitelstvo vzalo na védomi dopis od ministra financi Ing. Miroslava Kalouska
Hlasovani — Schvéleno jednomysing

Usneseni
Zastupitelstvo vzalo na védomi dopis od ministra financi Ing. Miroslava Kalouska

/

Podpisy Ovéfovatel 1 /s

hne '
Ovéfovatel 2 ey /

Starostka obce — Stanislava Sotlova ~ /\
/
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PROTOKOL O PREDANI A PREVZET STAVBY

Ze dne

(datum zahgjenf)

14.11.2008

Dodavatel Odbgratel -
REMEEL, spol. s r.o. Obec Méiiany

Dobrovského 493/22 Mgfiany 32

170 00 Praha 7 267 27 Liteii

Stavba

Teplofikace obce Méliany pomocf biomasy

Popis

Objekt kotelny a technologie vyroby tepla vetng regulace, objekt skladu paliva v&. vynéSeni paliva, okolf stavby
kotelny a skladu paliva, poloZent primarntho okruhu topnych vétvi V1 a V2, v&. tiprav povrchi, kfizeni
primérniho okruhu tepla s optickymi a metalickymi kabely, napojent primérntho okruhu rozvods tepla na
Jednotlivé odb&mé mista, instalace vyménikovych stanic u jednotlivych odb&rt tepla.

Hlavni stavbyvedouci Sofia Vitkovska

Generdlni projektant Ing. Arch. Jitf Dvorak
Odpovédny projektant Ing. Arch, Jit{ Dvorék, Ing. Martin Vacek, Ing. Milo3 Bittmann

Stavebni dozor investora  Biosa s.r.0.

Stavebni povolenf &j. 1536/04-T
Ze dne 15.9.2004

Smlouva o dilo ze dne 18.12.2003 v¥etng viech dodatkd

Smlouva o dilo & 1103/a
Soupis dodatkd:

& 1ze dne 18.12.2003
¢2219.1.2004
&.3229.7.2004
€4.25.10.2004

& 5229.3.2005
£.6226.9.2005
&7218.4.2006

& 8211.10.2006
€.9223.4.2007

&.10 229.10.2007

& 11z13.8.2008

Datum zahdjeni praci podle smlouvy 19.12.2003
Datum skute&ného zahsjeni praci 19.9.2005



[image: image4.jpg]Datum dokongenf praci podle smlouvy 30.9.2004 — dle platnjch dodatkii terminové neohranieno
Datum skute¥ného dokon&eni 30.9.2008

Odchylky od schvéleného projektu a jejich diivody

1)Odchylky ve stavbE objektu kotelny a v trase rozvodi topné vody byly vyFeSeny v dokumentaci pro
Fizenf o zm¥n& stavby p¥ed dokon&enfm

2) Hloubka uloZeni potrubi odpovidala mistnim pomérim, zji§ténym p¥i zemnich pracich a dolo misty
k prohloubeni a% na cca 7m.

Soupis ojedinélych drobnych nedodglkii a vad zfeimych pFi odevzdéni a pFevzeti

1) pokles Zivi¢nych povrchil statni komunikace I11/11529 '
2) chybgjici Eidlo na rozvodu vytapEni objektu Kotelny a po¥kozené servo

3) chybgjici bezpe&nostnf ozna&eni schodi v objektil

4) nedostate¥né proskoleni obsluhy kotelny pro préci s Gpravnou vody

5) nedostate¥na komunikace centralni regulace s dil&imi regulacemi kotli

Dohoda o opatFenich a lhitéch k odstran&nf nedod&lkd a vad
1) Uplatnéna reklamace u subdodavatele — dopis ze dne 4.11.2008

2) Dodavatel vyzve subdodavatele k odstran¥nf zivad do 30.11.2008

3) Dodavatel odstrani zdvadu do 20.11.2008

4) Pozadavek uplatn&n na subdodavateli dne 7.11.2008

5) Dodavatel uplatnf poZadavek na sjednoceni obou sub&isti na subdodavateli do 30.11.2008

Dohoda o zaji§ténf a pFistupu dodavatele do objektu za ielem odstran&ni nedod¥lki a vad

PFistup bude umoZn&n dle pot¥eb dodavatele

Termin Gplného vyklizenf stavenisté
30.11.2008, vyjma vyklizenf stodoly, kde jsou uloZeny &4sti potrubf

Listinné doklady vydané v pritb&hu realizace vystavby

Dil¥i protokol o pfedéni a pFevzeti dokonZené Esti stavby ,, Teplofikace obce M&iiany pomoci biomasy* ze

dne 5.10.2007 »&etné p¥iloh (protokoly o vysledcich pFedepsanych zkouek)

Osvédieni o provedeni spalinové cesty — revize k vyhl. 111/81 Sb. ze dne 11.11.2008 v&. certifikat
Vysledek tlakové zkouSky na dokondené #4sti rozvodi

Zpis o provedené hlukové zkouSce — dodéino ke kolaudaci

'
Cena bez DPH podle smlouvy o dilo a jejich dodatki

Podle smlouvy 32,317.220,- K&

Cena dle poloZzkového rozpo¥tu na zaklad¥ provéddécich projektd 39,815.395,- K&

Cena upraveni dle dodatku & 6 z roku 2005 35,900.000,- K& — 10% sleva

Cena pracf a doddvek, vyvolanych stavbou nad rimec PD zadavatele 5,377,507,- K&

Ostatnf provedené prace a doddvky nad rémec rozpo¥tu k dne$nimu dni nefakturované - 122.000,- K&
ZvySeni ceny z diivodu meziro¥nfho néristu cen ve stavebnictvi oproti terminu dokon&en dila,
sjednanému dodatkem & 5 smlouvy o dflo & 1103/a za rok 2006 (2,9 %) — 927778,- K&

Zyy3eni ceny z diivodu meziro¥niho nériistu cen ve stavebnictvi oproti termfnu dokongent dila,
sjednanému dodatkem & 5 smlouvy o dilo & 1103/a za rok 2007 (4,1 %) — 193.611,- K&



[image: image5.jpg]Ostatni tinnosti a ndklady, vyplyvajici ze smlouvy o dilo (bez naroku na ihradu), to je:
. PD ke stavebnimu Fizenf 891.375,- K&
- PD provadgcl 891.375,- K&
. detailni poloZkovy rozpo¥et stavby, tendrové dokumentace 713.000,- K&s
- 2xPD pro Fizenf o zmén¥ stavby pred dokonZenim 106.000,- K&
- Poplatky a droky z ivéru cca 500.000,-K&
- dal¥i spoluprce s investorem ve v§§i cca 200 hod, 4 720,- Ké/hod, to je 144.000,- K&
- geodeti 180.000,- K&
Celkem 3,425.750,- K&

Diivody pro slevu z ceny a jejf Eastka
Die dodatku &. 5 z roku 2005 — 10% sleva z astky 39,815.395,- K&, to je 3,981.539,50 K&

Celkovy finangni nérok dodavatele ke dni podpisu tohoto protokolu — 42,520.896,- K&

__ Kednizahdijeni prejimajfciho Fizeni byly
vystaveny faktury:

4,5,6/2005 o celkové Eastce 3,907.653 K&
1,2,3,4,5/06/M o celkové thstee 27,270.119,89 K&
1,2,3,4/07/M o celkové Ehstee 7,054.328,80 K&

3 1,2,3/08/M o celkové Eastee 1,178.133
Celkova fakturace k dne¥nfmu dni 39,410.234,69 K&

—  Ostatni ujednéni
Dohoda o finan¢nim ukongenf akce bude mezi odbératelem a dodavatelem uzavena do konce L &tvrtleti
roku 2009.
V névaznosti na zvySené finanéni naklady dodavatele akce, vyvolané Easovym posunem priibézné
realizace tohoto dfla, vzniklym ne z jeho viny, byl generdln{ dodavatel nucen v ramei dokon&eni a uvedeni
celého systému do provozu Fetit finan&ni problémy nestandardnimi postupy, jako byl Gvér na PD, ktery
mél byt splacen okamZit¢ po uvolngni financovan systému a misto toho je splacen dodnes, a finanéni
vjpomoci a soutinnosti tFetich osob. Z toho diivodu se obE strany dohodly na pFimém prevedeni dalSich
finan&nich pohledévek, vyplyvajicich z piedaného systému , Teplofikace obce Mgiiany pomoci biomasy“,
na tyto subjekty.

Zérudni doba (kone&né datum)
Obé strafy se dohodly stanovit zaru&ni dobu nésledn# po nejméné pilro&nim provozu nejpozdEji
k 30.6.2009

Soupis pFiloh, které tvoFi nedilnou soudist tohoto protokolu
predéno obei jiZ pred podpisem tohoto protokolu

VyisdFeni GEastniki Fizeni

Datum skon&eni pFejfmaciho ¥izeni 14.11.2008
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Opravuje se v odstavei ,,Cena bez DPH podle smlouvy o dilo a jejich dodatkt™ v tfetim fadku
misto chybné ,,dodatku &. 5 spravné ,,dodatku &. 6%.

Céstka 42,520.896,- K& se méni po dohod& na ,,Celkovy finanéni narok dodavatele ke dni
podpisu tohoto protokolu — 40,854.000,- K&.

Analyza finanénfho néroku dodavatele stavby v ramci ukon&eného ptedavaciho Fzeni:
Skladba ¢astky:

Préce a dodévky, vyfakturované dle smlouvy o dilo &. 1103/a a vSech dodatkit 35,9 mil. K¢
Préce a dodavky nad rdmec uzaviené smlouvy dle dohody z 2.11.2007

1) finan&ni narok dodavatele, neuznany SFZP CR 1,238 mil
2) Prace a dodévky, vyvolané postupem stavby a nezahrnuté v PD 2,272 mil
Finanéni nérok, vyplyvajici z inZenyrské &innosti nad ramec uzaviené smlouvy:

1) geodetické prace 180.000,-
2) préce pro investora 144.000,-
Ostatni finanéni naroky, vyplyvajici z dokongeni dila:

Navy3eni ceny z ditvodu posunuti dokonéeni dila (rok 2006) 927.000,-
Navyseni ceny z diivodu posunuti dokonéent dila (rok 2007) 193.000,-
Cena celkem bez DPH 40.854.000,-

Uprava povrehi silnic a nijezdu pted budovou kotelny cca 1298 m2 trvalymi povrchy bude
ukon&ena do 31. 7. 2009 pokud nebude tento termin dodrZen bude vystaven na tyto prace
dobropis ve vysi 1298 m2 x 300 k&/naklady na potizeni povrchu v dnesnich cenach/ = 389400
+ dph 73986 celkem 463386.

Upfesnéni bodu —Ostatni ujednani
Pfevedeni finanénich pohled4vek maximalné do vys$e nevyfakturovanych pohledavek
1833507k piipadné poniZené o vyse uvedeny dobropis.

V Métianech dne 17.3.2009

' B
j CEIP
I 1

- REMEELeisio ,@ J

Dobfovského 493/22, 170 00 Praha 7 //
10U: 8363 1912, DIC: CZ63981912 /',
Tel: 220 612 64, Exial: rfeeh@amal)of
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QOdst. Dohoda o opattenich a lhitach k odstranéni nedodélki a vad
1) K dnesnimu dni odstranéno

2) Bude odstranéno k 31.7.2009

3) K dne$nimu dni odstranéno

4) Bude provedeno do 31.7.2009

5) Bude dokonéeno do 31.7.2009

Zaruéni doba (koneéné datum)
Zaruéni doba bude stanovena po odstranéni zavad

'V Ménanech dne 17.3.2009

Dodavatel Odbératel :
E”EEL spol s r.o. /)///‘
bro! kenn 493/22, 170 00 Praha 7 W
D\UC\ZWGS%G 1912, DIC: 6763981912 /7\/ /

Tel: 220 812 57 E-malf; remeelomll
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§ 17zakona &. 250/2000 Sb.o rozpogtovych pravidlech uzemnich rozpoctti, ve znéni platnych predpist

Udaje o pInéni pfjmt a vydajl za rok 2008 v tis. KE

upr. plnéni k % pInéni
rozpocet 31.12.2008 k upr.rozp

[ 1- danové prijmy 1751,00] 260544 260534
7 2- nedafiové prijmy 20035,00] 853,41 852,94
7 3- kapitalové prijmy 961,10 961,03
305,80] 82,07 52,08
22.091,80 4 502,02 4 501,39

1958,80| 2864,12 2 863,10
1476,00 938,49 938,48
3434,80| 380261 3801,58

884,60
1114,90
2 4 997,00
splat.dlouh.uvéru &.1 -759,00

Udaje o pnéni rozpoétu pijmt a vydajl a o dalich financnich operacich jsou k nahlédnuti
v plném ¢lenéni podle rozpottové skladby na obecnim uradé v pfiloze - vykaz FIN 2-12 déle v pfiloze
gerpani pfijmi a vydaju dle rozpottové skladby.

Pfijem dane z pfidané hodnoty z r z roku 2006 ¢inil 868 tis. K&

Celkové vydaje jsou ponizeny o piijem dang z pfidané hodnoty, ktera se béhem roku uctuje jako
ponizeni vydajt - v roce 2008 ¢inila 255 tis. K&.

V roce 2008 bylo dofakturovano na vytapéni obce celkem 1402 tis. K&
Z dotace Fondu Zivotniho prostfedi CR bylo uhrazeno 53 tis. K&
Obec z vlastnich prostf., plijéky a dané z pf. F hodnoty uhradila 885 tis. K&
Zbyva uhradit 464 tis K&

Hospodarska ¢innost

Obec vede hospodafskou ¢innost na vytapéni obce Biomasou od 1.10.2007 projednano v zastu-
pitelstvu dne 31.10.2007.

Naklady za rok 2008 864 tis K&

Trzby a vynosy 728 tis.K&

Vysledek hospodareni -136 tis.K&



[image: image9.jpg]V roce 2008 obdrzela obec dotace ze SR na vykon statni spravy celkem 5,8 Kg&.

Pohledavky obce: CEZ - poskyt.zalohy na el.energ. 93 tis. K&
FU -Beroun - dafi z pf.hodnoty 15 tis. K&
Celkem 108 tis.K&
Zavazky obce: Uhrady faktur tykajicich se roku 2008 dorugenych v
roce 2008 véet.faktur hospod.&innosti 68 tis. K&
ostat.pohledavky za zaméstnanci, soc.a
2zdr.poj.,dar ze mzdy 73 tis. K&
Neinvesti€ni nakl.zakl.skole Lites 125 tis. K&
Nevyplacené ptisp.na COV 30 tis. K&

Zprava o vysledku hospodareni za rok 2008 bude pfilohou zavére&ného G&tu. Prezkoumani provedou
zamestnanci Odboru kontroly Krajského Gfadu Stredogeského kraje dne 11.5.2009.

Vyvéseno od: do

V Méfanech dne:16.4.2009
Sottlova Stanislava

starosthﬂ

Zpracoval: Sudikova ¢

SRl
b
/
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